



Planification et Management de projet

Alcodelfi
formation & conseil

L'objectif principal est d'assimiler la démarche de conduite de projet visant à structurer, assurer et optimiser le bon déroulement d'un projet.

La formation vise en effet une initiation aux principes fondamentaux de la **gestion de projets** comprenant notamment la définition des parties prenantes, les différentes formes d'organisation, la planification et le pilotage du projet.

La planification et le suivi de la réalisation d'un projet occupent une place centrale à travers la définition des tâches (**WBS**), l'allocation des ressources (**RBS** et **OBS**), l'analyse des délais et des coûts, le système d'avancement des travaux et le reporting

La formation proposée s'appuie sur des supports de cours selon le programme présenté ci-après ainsi que sur l'utilisation d'un des meilleurs « **Serious Game** » doté d'une base de connaissance qui permet notamment aux participants de s'exercer en qualité de chef de projet sur des situations d'animation et de pilotage de projet tirées de la réalité.

Le séminaire comprend également des exercices dirigés ainsi qu'une étude de cas développé sur un progiciel de gestion de projet (**MsProject**) reproduisant les conditions réelles de gestion et de suivi de projet

Résultats attendus à l'issue de la formation :

- Savoir rédiger une lettre de mission, un cahier des charges fonctionnel et une note de cadrage
- Pouvoir analyser un projet à l'effet d'établir l'organigramme technique (WBS) et élaborer et lire un réseau PERT et un diagramme **GANTT**
- Elaborer un planning avec MsProject, affecter les ressources sur le projet et mettre en évidence le chemin critique et les marges et en faire l'analyse
- Evaluer pour chaque ressource la charge précise, mettre en place une planification par les tâches ou par les ressources
- Gérer la charge et les coûts avec MsProject
- Pouvoir consulter de manière permanente la charge et les coûts du projet
- Editer les rapports multiples sur la planification et l'évolution des coûts au fil du temps





- Organiser le suivi des réalisations et déterminer l'avancement des travaux

Alcodefi
formation & conseil

Prochaines Sessions de cette Formation

Formation	Début	Fin	jours	Lieu
Planification et Management de projet	01/03/2022	03/03/2022	3	Hôtel Hyatt Regency

Prochainement, dans le même métier

Formation	Début	Fin	jours	Lieu
Le SCF à la lumière des 61 Avis émanant du Conseil National de la Comptabilité	23/01/2022	25/01/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Finance pour Manager non Financier	01/02/2022	03/02/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Analyse financière	13/02/2022	15/02/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Administration et contrôle du crédit	14/02/2022	15/02/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Comité de Participation et gestion des œuvre sociales	16/02/2022	17/02/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Administration et contrôle du crédit - Partie 2	20/02/2022	21/02/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Comment réussir votre assemblée (AGO & AGEX) ?	27/02/2022	27/02/2022	1	Hôtel Hyatt Regency
AAOIFI - Normes comptables AAOIFI pour la Finance Islamique	28/02/2022	02/03/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Maîtriser les produits bancaires et optimiser leurs frais financiers	15/03/2022	17/03/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Gestion des stocks & des approvisionnements	23/03/2022	24/03/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Gestion des stocks & des approvisionnements	23/03/2022	24/03/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Réglementation prudentielle Algérienne	27/03/2022	29/03/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
EXCEL Power BI : pour un pilotage performant des données en entreprise (Patie 1)	10/05/2022	12/05/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Maîtriser les règles RUU 600 du crédit documentaire	16/05/2022	18/05/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Gestion de la production	17/05/2022	19/05/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Gestion de la production	17/05/2022	19/05/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
EXCEL-Power BI : pour un pilotage performant des données en entreprise (Patie 3)	05/06/2022	07/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency



Planning

Formation	Début	Fin	jours	Lieu
ALCODEFI formation & conseil Comptabilisation des contrats de location	12/06/2022	14/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Élaboration du Business Plan	14/06/2022	16/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Élaboration du Business Plan	14/06/2022	16/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Fiscalité bancaire	26/06/2022	28/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency